

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015

Πρωτ. 8533
Αριθ.
Διεκπ. 5383

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκρισης της 6^{ης} Εντολής Πληρωμής του έργου «Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου» επί της οδού Λένορμαν 216-218, ποσού 52.098,72€

**Ο Γενικός Γραμματέας
της Βουλής των Ελλήνων**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - Προσωπικό), όπως ισχύει.
2. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 4920/3019/3.4.2015 απόφαση Προέδρου Βουλής για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα.
3. Τον Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει για το υπόψη έργο.
4. Την υπ' αριθμ. 9874/6409/14.11.2011 απόφαση Προέδρου της Βουλής με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 1.540.000,00 € για την εκτέλεση του υπόψη έργου από τον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής.
5. Την με αρ. πρωτ. 5962/4047/3.6.2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Βουλής με την οποία ανατέθηκε η ολοκλήρωση των εργασιών του εν θέματι έργου, στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ».
6. Την από 28.08.2013 εργολαβική σύμβαση ολοκλήρωσης της κατασκευής του εν θέματι έργου με την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ».
7. Την με αρ. πρωτ. 8790/5940/12.09.2013 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου.

8. Την από 14.02.2014 συμπλήρωση-διόρθωση της εργολαβικής σύμβασης κατασκευής του εν θέματι έργου με την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ».
9. Την υπ' αριθμ. 7712/5167/19.08.2014 (ΑΔΑ: 01-02ΥΒ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 18-02-2015.
10. Την υπ' αριθμ. 978/744/22.01.2015 (ΑΔΑ: 04-034Χ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 19-05-2015.
11. Την με αρ. πρωτ. 6126/3900/27.04.2015 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 6η Αναλυτική Επιμέτρηση του έργου «Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου».
12. Την από 28.04.2015 (αρ. πρωτ. Βουλής 6182/28.04.2015) επιστολή του αναδόχου με την οποία υπεβλήθη ο βος λογαριασμός του έργου.
13. Την 6η Πιστοποίηση και 6η Εντολή Πληρωμής του έργου, αρμοδίως υπογεγραμμένες και θεωρημένες με ημερομηνία 30.4.2015.
14. Τον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής οικονομικού έτους 2015 με ΚΑ 0851.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την 6η Εντολή Πληρωμής, ποσού πενήντα δύο χιλιάδων ενενήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (**52.098,72€**), εκ των οποίων **42.356,68€** για εκτελεσθείσες εργασίες στο έργο «**Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου**» και **9.742,04€** για Φ.Π.Α. και εντελλόμεθα την πληρωμή αυτού στην ανάδοχο ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ».

Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων

Γιώργος Κ. Θαλάσσης

Κοινοποίηση :

- Γρ. Γενικού Γραμματέα Βουλής
- Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προϋπολογισμού (2πλουν)
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (3πλουν)
- Ανάδοχο του έργου δια του αντικλήτου του
Β. Χριστοδουλάκη - (με απόδειξη παραλαβής)
Μεταμορφώσεως 35, Τ.Κ. 18345, Αθήνα, τηλ. 210-4823090