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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 

 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

                Αθήνα,  8 Φεβρουαρίου 2017 

 

 Πρωτ. 1737 

Αριθ. 

 Διεκπ. 1207 

                                             

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Έγκρισης 9ης εντολής πληρωμής (Τελική) της μελέτης με τίτλο :  

«Σύνταξη πλήρους Οριστικής Μελέτης, Μελέτης Εφαρμογής, Υποστηρικτικών 

Μελετών και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για το έργο “Μελέτη αποκατάστασης 

και επανάχρησης του κτηρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης”, ιδιοκτησίας της Βουλής 

των Ελλήνων», ποσού 16.682,09€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

της Βουλής των Ελλήνων 

 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος B΄ - Προσωπικό), όπως ισχύει. 

2. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 15582/10034/9.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β/2015) απόφαση 

του Προέδρου Βουλής για τη «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό 

Γραμματέα και τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 

Τμημάτων των Υπηρεσιών της Βουλής». 

3. Τον Ν.3316/2005  για την «ανάθεση και  εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 696/1974 «περί αμοιβών Μηχανικών και των σχετικών τεχνικών 

προδιαγραφών μελετών», όπως ισχύει. 

5. Την με αριθμό ΔΜΕΟ/α/ο/1257/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1162/22.8.2005) Απόφαση 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών 

και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 

ΔΜΕΟ/α/ο/1347/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1471/2005), ΔΜΕΟ/α/ο/2361/2006 (ΦΕΚ Β΄ 

58/2006) και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/2006 (ΦΕΚ Β΄ 900/2006). 
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6. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 2951/2219/17.3.09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Βουλής, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη για τη δημοπράτηση της υπόψη 

μελέτης. 

7. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 3048/2295/19.3.2009 απόφαση του Προέδρου της 

Βουλής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για τη δημοπράτηση της 

υπόψη μελέτης. 

8. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 5526/3671/8.6.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Βουλής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την 

ανάθεση εκπόνησης της υπόψη μελέτης στα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία :  

- «ΠΛΕΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

ΕΠΕ» 

- «Φ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ» 

- «Ο.Μ.Η. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ» 

- «ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΑΕ» 

9. Το από 21-7-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της υπόψη μελέτης. 

10. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 2789/2043/26-2-2013  απόφαση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί της μελέτης  και η 

οποία αντικαθιστά την με αριθμό πρωτ. Βουλής 10190/6646/23-11-2011 απόφαση, 

η οποία παύει να ισχύει. 

11. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 7305/12-8-2011 επιστολή του μελετητή, με την οποία 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι υποστηρικτικές μελέτες.  

12. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 9042/5863/18-10-2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Βουλής, με την οποία παρατάθηκε η  τμηματική  προθεσμία  

υποβολής της οριστικής μελέτης μέχρι 7-11-2011, μετά από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου (αρ. πρωτ. Βουλής 8950/13-10-2011). 

13. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 9595/7-11-2011 επιστολή του μελετητή, με την οποία 

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα το Α΄ Σταδίο-Οριστική Μελέτη της υπόψη μελέτης. 

14. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 11760/23-12-2011 επιστολή του μελετητή, με την 

οποία επανυποβλήθηκε το Α΄ Σταδίο-Οριστική Μελέτη (Αρχιτεκτονική, Στατική 

και Η/Μ Εγκαταστάσεων), μετά τις σχετικές υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας και την προκαταρκτική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΥΠΠΟ.Τ.  

15. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 16180/10965/31-12-2012 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Βουλής, με την οποία εγκρίθηκε το Α΄ Στάδιο-Οριστική Μελέτη. 

16. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 5130/3584/17-5-2013 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Βουλής, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας, το 1ο 

Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, η Παράταση της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης και η  1η Συμπληρωματική σύμβαση της υπόψη 

μελέτης. 

17. Την από 25-6-2013 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. 

18. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 6712/4557/25-6-2013 έγγραφο της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, με το οποίο δόθηκε εντολή για την έναρξη εκπόνησης της Μελέτης 

Εφαρμογής. 
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19. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 7765/5289/23-7-2013 έγγραφο της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, με το οποίο εγκρίθηκε το με αριθμό πρωτ. Βουλής 7628/18-7-2013 

υποβληθέν από τα συμπράττοντα γραφεία χρονοδιάγραμμα μελέτης. 

20. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 8146/5-8-2013 επιστολή του μελετητή, με την οποία 

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα το 1ο Άρθρο του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της 1ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης που αφορά σε πρόσθετες διερευνητικές εργασίες των κονιαμάτων των 

επιχρισμάτων του κτηρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με την 

συμπληρωματική σύμβαση της υπόψη μελέτης. 

21. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 9613/7-10-2013 επιστολή του μελετητή, με την οποία 

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η μελέτη εφαρμογής όλων των επιμέρους μελετών 

(αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ εγκαταστάσεων) της υπόψη μελέτης. 

22. Την υπ’ αριθ. 1230/770/7-2-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  Βουλής, με 

την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Εφαρμογής (Β΄ Στάδιο) της υπόψη μελέτης. 

23. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 1365/851/12-02-2014 έγγραφο της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, με το οποίο δόθηκε εντολή για την έναρξη σύνταξης των Τευχών 

Δημοπράτησης της μελέτης.  

24. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 2736/1826/26-3-2014 έγγραφο της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, με το οποίο εγκρίθηκε το με αριθμό πρωτ. Βουλής 2409/14-03-2014 

υποβληθέν από τα συμπράττοντα γραφεία χρονοδιάγραμμα μελέτης. 

25. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 2813/1874/28-03-2014 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Βουλής, με την οποία παρατάθηκε η τμηματική προθεσμία του 

σταδίου σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης, μετά από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου (αρ. πρωτ. Βουλής 2470/17-03-2014). 

26. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 3829/2608/29-04-2014 έγγραφο της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, με το οποίο εγκρίθηκε το με αριθμό πρωτ. Βουλής 3783/28-04-2014 

υποβληθέν από τα συμπράττοντα γραφεία χρονοδιάγραμμα μελέτης. 

27. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 3828/29-04-2014 επιστολή του μελετητή, με την οποία 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα Τεύχη Δημοπράτησης και το 2ο Άρθρο του 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, της υπόψη μελέτης.  

28. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 6644/4426/04-07-2014 έγγραφο της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, με το οποίο ορίστηκε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών 

ημερών, ήτοι έως 18-08-2014, για την επανυποβολή των Τευχών Δημοπράτησης και 

του 2ου Άρθρου του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, της υπόψη 

μελέτης, λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και της ύπαρξης πλήθους άρθρων. 

29. Το με αριθμό πρωτ. Βουλής 7576/5062/05-08-2014 έγγραφο της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, με το οποίο ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία επανυποβολής των 

Τευχών Δημοπράτησης και του 2ου Άρθρου του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης η 2-10-2014, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου 

(αρ. πρωτ. Βουλής 7460/01-08-2014). 

30. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 9275/2-10-2014 επιστολή του μελετητή, με την οποία 

επανυποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τα Τεύχη Δημοπράτησης και το 2ο Άρθρο του 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, της υπόψη μελέτης. 

31. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 12531/2-10-2015 επιστολή του μελετητή, με την οποία 

επανυποβλήθηκαν η Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας και η Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα (9ος 2015), της υπόψη μελέτης. 
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32. Την υπ’ αριθ. 17453/12138/10-11-2016 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 

Εποπτείας Έργων Βουλής, με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και το 

2ο Άρθρο του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, της υπόψη 

μελέτης. 

33. Το γεγονός ότι η μελέτη περαιώθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

18655/12866/02.12.2016 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

34. Την υπ’ αριθ. 19486/13396/19-12-2016 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 

Εποπτείας Έργων Βουλής, με την οποία εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή της αρχικής 

και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της υπόψη μελέτης.  

35. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 1068/25-01-2017 επιστολή του μελετητή, με την οποία 

υποβλήθηκε το 9ο πινάκιο αμοιβών μελέτης, που συνοδεύεται από την 9η Εντολή 

Πληρωμής (Τελική) και την 9η Πιστοποίηση. 

36. Την 9η Εντολή Πληρωμής (Τελική) και την 9η Πιστοποίηση της μελέτης, αρμοδίως 

υπογεγραμμένες και θεωρημένες με ημερομηνία 27.01.2017.  

37. Την με αριθ. πρωτ. 1515/1089/2.2.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τον 

ΚΑ 0871.    

 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε 

 

Εγκρίνουμε την 9η Εντολή Πληρωμής (Τελική) και την 9η Πιστοποίηση της μελέτης με 

τίτλο «Σύνταξη πλήρους Οριστικής Μελέτης, Μελέτης Εφαρμογής, Υποστηρικτικών 

Μελετών και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για το έργο “Μελέτη αποκατάστασης και 

επανάχρησης του κτηρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης”, ιδιοκτησίας της Βουλής των 

Ελλήνων», που αφορά: 

 Την καταβολή του υπόλοιπου ποσοστού 30%, της συμβατικής αμοιβής της 

αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τον 

Ν.3316/2005, άρθρο 30 §2ζ.  

Η 9η εντολή πληρωμής (Τελική) ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων 

ογδόντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (16.682,09€), εκ των οποίων 13.453,30€ για 

πληρωμή αμοιβών και 3.228,79€ για ΦΠΑ 24% και εντελλόμεθα την πληρωμή του στα 

συμπράττοντα γραφεία μελετών ως κάτωθι : 

-  «ΠΛΕΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ  

ΕΠΕ», 6.216,24€ για αμοιβή και 1.491,90€ για ΦΠΑ, ήτοι σύνολο 7.708,14€. 

- «Φ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ», 3.064,13€ για αμοιβή και 735,39€ για 

ΦΠΑ, ήτοι σύνολο 3.799,52€. 

- «Ο.Μ.Η. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ», 4.172,93€ για αμοιβή και 1.001,50€ για 

ΦΠΑ, ήτοι σύνολο 5.174,43€. 

 

   Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων 

 

 

 

   Κώστας  Αθανασίου 
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Κοινοποίηση : 

 Γρ. Γενικού Γραμματέα Βουλής  

 Γρ. Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Τμήμα Προϋπολογισμού (2πλουν) 

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (2πλουν) 

 Ανάδοχο μελετητή δια του εκπροσώπου του  

      Δ. Διαμαντόπουλου (ΠΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.)- (με απόδειξη παραλαβής) 

Χατζηκώστα 4, 115 21, Αθήνα, τηλ. 210-7230175 
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