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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

 
 

«Έγκριση Πρακτικού και τροποποίηση της από 19.06.2023 Σύμβασης για την "Παροχή υπηρεσιών 

οργάνωσης και διαχείρισης έργου (project management) κατά τη διοργάνωση και υλοποίηση της μόνιμης 

Ελληνικής έκθεσης στο Κρατικό Μουσείο Auschwitz-Birkenau στο Oswiecim της Πολωνίας"» 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

 
Έχοντας υπόψη: 

 

 

 

1. Το άρθρο 11 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α/1987), 

όπως ισχύει. 

 

2. Τα άρθρα 1, 2, 3 παρ. 1, 17, 19, 125 παρ. 2 εδ. ιη' και ιθ', 129, 147-149Α και 164ΣΤ του Κανονισμού 

της Βουλής των Ελλήνων - Μέρος Β' (ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει. 

  

3. Την υπ' αριθμ. 6315/4459/26.05.2023 - ΑΔΑ: 01-08Ε1 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των 

Ελλήνων και την από 19.06.2023 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία "Inwestycje - Aleksander Kaczmarczyk", με θέμα: "Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και 

διαχείρισης έργου (project management) κατά τη διοργάνωση και υλοποίηση της μόνιμης Ελληνικής έκθεσης 

στο Κρατικό Μουσείο Auschwitz-Birkenau στο Oswiecim της Πολωνίας". 

 

4. Το από 09.06.2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που συστάθηκε 

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6315/4459/26.05.2023 - ΑΔΑ: 01-08Ε1 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των 

Ελλήνων με το οποίο η εν λόγω Επιτροπή εισηγείται την τροποποίηση της Σύμβασης, και συγκεκριμένα του 

άρθρου 3 αυτής, για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσής της κατά πεντακόσιες εξήντα 

πέντε (565) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την 19.06.2026 έως την 04.01.2028.  

 

5. Την ανάγκη ολοκλήρωσης της μόνιμης Ελληνικής έκθεσης στο Κρατικό Μουσείο του Auschwitz-

Birkenau στο Oswiecim της Πολωνίας 
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6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Βουλής 

των Ελλήνων. 

 

 

 

 

Αποφασίζουμε 

 

 

Ι. Την έγκριση του από 09.06.2026 Πρακτικού της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

6315/4459/26.05.2023 - ΑΔΑ: 01-08Ε1 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με το οποίο 

εισηγείται την τροποποίηση της από 19.06.2023 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία "Inwestycje – Aleksander Kaczmarczyk", με έδρα ul. Gen. 

Mariana Kukiela 23, 31-358 Kraków (Κρακοβία), Poland (Πολωνία) (e-mail: 

aleksanderkaczmarczyk@gmail.com), με αριθμό εμπορικού μητρώου 120322788 και ΑΦΜ Πολωνίας (ΤΙΝ) 

9451298118, για την "Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης έργου (project management) κατά τη 

διοργάνωση και υλοποίηση της μόνιμης Ελληνικής έκθεσης στο Κρατικό Μουσείο Auschwitz-Birkenau στο 

Oswiecim της Πολωνίας".  

 

ΙΙ. Την τροποποίηση της από 19.06.2023 υπογραφείσας Σύμβασης, μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία "Inwestycje – Aleksander Kaczmarczyk", για την "Παροχή υπηρεσιών 

οργάνωσης και διαχείρισης έργου (project management) κατά τη διοργάνωση και υλοποίηση της μόνιμης 

Ελληνικής έκθεσης στο Κρατικό Μουσείο Auschwitz-Birkenau στο Oswiecim της Πολωνίας", με αντίστοιχη 

τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 της Σύμβασης ως προς τη διάρκειά της και τις προθεσμίες υλοποίησης 

των εργασιών, το οποίο θα διαμορφωθεί ως εξής: 

 

   Το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 της Σύμβασης:  

«1. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι τριάντα έξι (36) μήνες και πεντακόσιες εξήντα πέντε (565) ημέρες. 

  2. Η προγραμματισμένη διάρκεια ανά Φάση είναι η ακόλουθη: 

Φάση Ι – (ολοκληρωθείσα), 

Φάση ΙΙ – (ολοκληρωθείσα), 

Φάση ΙΙΙ – έως 04.01.2027, 

Φάση IV – έως 04.01.2028. 

Ο ανωτέρω χρόνος δεν περιλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις εκτός ευθύνης του Εντολέα (π.χ.: χρόνοι αναμονής 

για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων και των κατά νόμο εγκρίσεων από τις αρμόδιες Πολωνικές Αρχές, 

κ.ά). Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της Σύμβασης δύναται να παρατείνεται κατόπιν συμφωνίας των 

συμβαλλομένων μερών.» 

  

IΙΙ. Η σχετική Σύμβαση τροποποίησης θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα με την επωνυμία "Inwestycje – Aleksander Kaczmarczyk". 

 

IV. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 19.06.2023 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της Βουλής των 

Ελλήνων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία "Inwestycje – Aleksander Kaczmarczyk" και αρμόδια 

για τη βεβαίωση των ανωτέρω εξακολουθεί να είναι η Επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 6315/4459/26.05.2023 - ΑΔΑ: 01-08Ε1 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.  

 

   Καλείται ο ανάδοχος, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, όπως 

υπογράψει την σχετική Σύμβαση με κάθε πρόσφορο τρόπο.  
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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

 

 
 

 

 

 

ΝΙΚΗΤΑΣ Μ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Κοινοποίηση:   

1. Γραφείο Προέδρου Βουλής των Ελλήνων  

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

3. Ειδική Θεματική Γραμματέα 

4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης & Οικονομικών 

5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

6. Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού 

7. Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού   

8. Τμήμα Προμηθειών 

9. Μέλη Επιτροπής που συστάθηκε με υπ' αριθμ. 6315/4459/26.05.2023 - ΑΔΑ: 01-08Ε1  

      απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων 

10`. Ανάδοχο (e-mail: aleksanderkaczmarczyk@gmail.com) 
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